

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году на базе МБОУ «СОШ №5»

№ п/п	Наименование результата мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение руководителя и создание рабочей группы Центра	Домрачева Ю.В., директор	Приказ по школе	Февраль 2021
2	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования Центра	Домрачева Ю.В., директор Малеева Н.Г., руководитель Центра	Дизайн-проект и проект зонирования Центра	Февраль-март 2021
3	Разработка и утверждение Положения о Центре	Домрачева Ю.В., директор Малеева Н.Г., руководитель Центра	Приказ по школе	Март 2021
4	Согласование и утверждение поставок мебели для оснащения кабинетов Центра	Домрачева Ю.В., директора Ковырева Э.Б., заместитель директора по АХЧ	Заключение договоров. Оборудование кабинетов.	Март-август 2021
5	Участие педагогов Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Домрачева Ю.В., директор Малеева Н.Г., руководитель Центра	Свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации	Согласно графику 2020-2021
6	Приведение Центра в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставка, установка и наладка оборудования	Домрачева Ю.В., директора Ковырева Э.Б., заместитель директора по АХЧ	Акты-приемки, товарные накладные и т.д.	Август 2021
7	Корректировка основных и разработка дополнительных	Малеева Н.Г., руководитель Центра	Утверждение общеобразовательных программ,	Август 2021

	общеобразовательных программ естественно-научной, технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Кукушкина Н.В., заместитель директора Калинина Н.А., заместитель директора Учителя Педагоги дополнительного образования	планируемых к реализации на базе Центра	
8	Формирование реестра общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра	Малеева Н.Г., руководитель Центра Калинина Н.А., заместитель директора Кукушкина Н.В., заместитель директора	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра общеобразовательных программ локальным актом	Сентябрь 2021
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Малеева Н.Г., руководитель центра Кукушкина Н.В., заместитель директора	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь 2021
10	Согласование с учредителем структуры штатов Центра	Домрачева Ю.В., директор Айдушева О.В., заместитель директора Сапега О.Г., главный бухгалтер	Утверждение штатного расписания МБОУ «СОШ №5». с учетом штатных единиц Центра	Август-сентябрь 2021
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №5» в связи с функционированием Центра	Домрачева Ю.В., директор Малеева Н.Г., руководитель Центра	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Сентябрь 2021
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Малеева Н.Г., руководитель Центра Кукушкина Н.В., заместитель директора	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	2021-2022 учебный год
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных	Малеева Н.Г., руководитель Центра Калинина Н.А., заместитель	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра	2021-2022 учебный год

	работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленностям, а также общее просвещение населения.	директора		
14	Открытие Центра в единый день	ОО	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
15	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центра задачам мероприятия	Домрачева Ю.В., директор Малеева Н.Г., руководитель Центра Ковырева Э.Б., заместитель директора по АХЧ	Отчет по форме	Август 2021